

ID		Modalità attività	Nome attività	Durata	Lavoro	Inizio	Fine	08 set 25														15 set 25				
								M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	
1			Analisi	8 h		5 h ven 12.09.25	ven 12.09.25																			
2			Analisi del dominio	1 h		1 h ven 12.09.25	ven 12.09.25																			
3			Swift, SwiftUI	1 h		1 h ven 12.09.25	ven 12.09.25																			
4			Analisi dei requisiti	2 h		2 h ven 12.09.25	ven 12.09.25																			
5			Use Case	1 h		1 h ven 12.09.25	ven 12.09.25																			
6			Progettazione	8 h		6 h ven 19.09.25	ven 19.09.25																			
7			Gantt	4 h		2 h ven 19.09.25	ven 19.09.25																			
8			Mockup	2 h		1 h ven 19.09.25	ven 19.09.25																			
9			Raccolta info	2 h		3 h ven 19.09.25	ven 19.09.25																			
10			Implementazione	76 g		66 h ven 05.09.25	ven 19.12.25																			
11			Creazione schermata home	5.5 h		5 h ven 26.09.25	ven 26.09.25																			
12			Creazione pianeti	6 h		6 h ven 17.10.25	ven 17.10.25																			
13			Rotazione pianeti	4 h		2 h ven 24.10.25	ven 24.10.25																			
14			Scelta del pianeta	4 h		4 h ven 14.11.25	ven 14.11.25																			
15			Info sul pianeta	6 h		6 h ven 14.11.25	ven 14.11.25																			
16			Zoom dei pianeti	3 h		3 h ven 24.10.25	ven 24.10.25																			
17			Info del giorno	5 h		5 h ven 28.11.25	ven 28.11.25																			
18			Calendario lunare	7 h		7 h ven 21.11.25	ven 21.11.25																			
19			Documentazione	76 g		28 h ven 05.09.25	ven 19.12.25																			
20			Documentazione	3.5 g		28 h ven 05.09.25	mer 10.09.25																			

Progetto: Simple Project Plan

Data: ven 21.11.25

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine


Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza


Avanzamento

Avanzamento manuale



Progetto: Simple Project Plan
Data: ven 21.11.25

Attività		Riepilogo inattiva		Attività esterne	
Divisione		Attività manuale		Cardine esterno	
Cardine		Solo-durata		Scadenza	
Riepilogo		Riporto riepilogo manuale		Avanzamento	
Riepilogo progetto		Riepilogo manuale		Avanzamento manuale	
Attività inattiva		Solo inizio			
Cardine inattiva		Solo-fine			



Progetto: Simple Project Plan
Data: ven 21.11.25

Attività		Riepilogo inattiva		Attività esterne	
Divisione		Attività manuale		Cardine esterno	
Cardine		Solo-durata		Scadenza	
Riepilogo		Riporto riepilogo manuale		Avanzamento	
Riepilogo progetto		Riepilogo manuale		Avanzamento manuale	
Attività inattiva		Solo inizio			
Cardine inattiva		Solo-fine			